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Inledning & sammanfattning
Detta är en offentlig slutrapport för projektet Kinnekulle Outdoor – Hållbar utveckling 
av aktiva naturupplevelser som genomfördes 2021-2023. Projektet finansierades av 
Leader Nordvästra Skaraborg. Förutom de konkreta insatser som genomförs i ett 
projekt och de effekter som följer med dem finns det många effekter i själva arbetet 
med projektet. Det vill säga kunskap och erfarenheter som man samlar på sig längs 
vägen. Dessa kommer både organisationen och samarbetspartners till del och ju fler 
som får ta del av dessa desto större effekt får dem. Vi har därför i denna slutrapport 
sammanfattat vilka effekter som själva projektet haft samt adderat de erfarenheter 
vi samlat på oss i arbetet med projektet. 
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Bakgrund
Från två av våra tidigare genomförda projekt har vi tagit med oss bra erfarenheter och goda resultat 
som hjälpte oss att skapa detta projekt. Det första projektet är Kållandsö 2.0 – något för alla året runt 
(2017-2020) där vi till exempel konkret tog inspiration från evenemanget Läckö kajakträff. Det andra 
projektet är Hållbar besöksnäring i Vänerskärgården med Kinnekulle (2020-2021) som vi genomförde 
tillsammans med Mariestad kommun och Biosfärkontoret. Där tog vi med oss erfarenheterna och 
modellen för ledinventering och skyltning som togs fram i arbetet med det projektet. Vi inledde också 
ett samarbete med Västkuststiftelsen som vi tog med oss in i Kinnekulle Outdoor och även fördjupade 
ytterligare.

Efterfrågan på kvalitativa friluftsupplevelser har ökat successivt de senaste åren och hastigheten ökade 
ytterligare under pandemin. Kinnekulle behövde utvecklas som friluftsdestination både för att bli hållbar 
utifrån ett ökat besökstryck men också för att kunna erbjuda ett tydligare värdskap på plats för att det 
ökade antalet nyblivna friluftsbesökare ska få en bra upplevelse. Det är viktigt att besökarna till Kinne-
kulle blir nöjda och får en bra vistelse men även att de vill återkomma och inspirera andra till besök. 

Ursprungliga mål & syfte
Syftet med projektet var att öka Kinnekulles attraktivitet inom friluftsliv för såväl cyklister som vandrare. 
Det syftade också till att säkerställa att utvecklingen som sker gör det på ett hållbart sätt. Detta både ut-
ifrån att bibehålla unika naturvärden men också för att upplevelsen ska bli så positiv som möjligt för alla 
målgrupper. Mer konkret var syftet att utveckla Kinnekulles utbud inom friluftsliv så att de som upplever 
det blommande platåberget blir så nöjda som möjligt med sitt besök så att det i förlängningen blir en 
mer frekvent reseanledning till vårt område. 

Det övergripande målet för projektet var att bidra till utvecklingen av Kinnekulle som en hållbar destina-
tion för friluftsliv. De specifika målen för projektets tre separata men tydligt sammanlänkade projekt-
delar var: 

Utveckling MTB-Upplevelsen: Projektet ska skapa en servicestation för cyklar vid starten för MTB-lederna 
(vid Kinnekullegården) med möjlighet att genomföra enklare tvätt och service av sin cykel. Detta kommer 
också bidra till att MTB-cyklisten känner sig välkommen och mottagen på platsen. Vidare kommer det i 
samarbete med Länsstyrelsen och markägare utformas en plan för och genomförande av en separation 
av cykel och vandringsled. Detta för att minska friktionen mellan de två intresseområdena på platser där 
det identifierats att det uppstår krockar, vilket förhoppningsvis bidrar till en positivare upplevelse. Slutli-
gen ska det också genomföras två MTB-träffar med nöjda besökare som fått upp ögonen för Kinnekulle 
som MTB-destination. Besökarna ska också få en ökad insikt kring arbetet som läggs ned för underhåll 
av lederna för att se till att slitaget på naturen blir minimalt genom ett ledunderhållningskoncept.



Utveckling Vandringsupplevelsen: Kinnekulleleden kommer ge besökaren en bättre upplevelse utifrån 
att det är enklare att hitta och man blir också guidad till fina och intressanta avstickare längs vägen 
samt till kollektivtrafikhållplatser för att kunna ta sig till Kinnekulles friluftsliv på ett mer hållbart sätt. 
Konkret så kommer leden inventeras och få förstärkt skyltning och förtydligade korsningar. Det kommer 
skyltas till intressanta och serviceinriktade avstickare. Friktionen mellan vandrare och cyklare ska också 
minskas tack vare omledningen som beskrevs under ”MTB-upplevelsen”. Det kommer också placeras ut 
fler rastbord längs leden.

Kommunikation: Projektet ska utforma och producera en karta med information om friluftsdestina-
tionens utbud som gör det enkelt för besökaren att upptäcka och uppleva Kinnekulle på ett hållbart sätt. 
Det kommer också produceras film och foto för användning som också publiceras i sociala medier och 
på hemsidan i marknadsföring av destinationen. 

Projektets insatser har som långsiktigt mål att Kinnekulle ska bli en mer kvalitativ och hållbar destina-
tion inom aktiva naturupplevelser. Platåberget kommer att erbjuda härlig MTB-cykling och vandring som 
är skapat på ett hållbart sätt. Med hjälp av skyltning och en tryckt karta är det enkelt för besökare att 
hitta och ta sig runt mellan platserna, samt planera sin vistelse. Det kommer också utvecklas en modell 
för att på ett enkelt och tydligt sätt se till att de som nyttjar ekosystemtjänsterna också har förståelse 
för det och även ger tillbaka lite till arbetet som krävs för att underhålla det.

Resultat och erfarenheter 

MTB-upplevelsen
•   Studiebesök Isaberg (maj 2021)

För att få tips och inspiration innan vi började genomföra åtgärder i projektet besökte projektledarna 
Isaberg som är en friluftsanläggning som arbetar mycket med cykling men också vandring. Detta 
genomfördes vid sidan av projektet men har relevans för dess arbete och resultat.  
Erfarenhet: På Isaberg fick vi inspiration kring det konkreta framtagandet av såväl karta som skylt-
ning och cykeltvätt/servicestation. Vi fick också med oss värdefull kunskap kring skillnaderna 
mellan downhill, stigcykling och flowleder som gick att ta med tillbaka till Götene kommun som 
parallellt arbetat med en process kring att utveckla denna form av cykelleder på Kinnekulle. 

•   Tvätt och Servicestation MTB/Cykel 
Efter bland annat inspiration från studiebesöket på Isaberg har det utformats och tagits fram en 
station för cykeltvätt. I det ingick även markarbete av Götene Grävtjänst samt bygget av en träkon-
struktion som genomfördes av byggprogrammet på Kavelbrogymnasiet i Skövde. Det togs också 
fram skyltar för att synliggöra stationen och informera om hur den används vilket genomfördes till-
sammans med Wikstrands Reklam & Dekor AB. I arbetet ingick även att utvärdera en optimal place-
ring för stationen vilket blev på Kinnekullegårdens parkering (Högkullen) då det mesta av cyklingen 
utgår därifrån. På samma ställe investerade vi också i en servicestation där man kan göra enklare 
lagningar och justeringar. Denna fick vi möjlighet att köpa genom Vänersamarbetet och Visit 
Värmland. Utöver den köpte Götene kommun ytterligare en till Kinnekulle (Hällekis, vid Vänerleds-
skylten) och Lidköpings kommun köpte också tre stycken.
Erfarenhet: Vi gjorde ett grundligt arbete och förankrade både placering och framförallt framtida 
skötsel av cykeltvätten med tillhörande servicestation med Kinnekullegården och kommunen som 
äger marken. Skara-Götene Service & Teknik åtog sig skötseln.  
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•   MTB-träff
Vi utformade ett MTB-evenemang utifrån erfarenheterna av utformningen av Läckö Kajakträff som 
fick namnet Kinnekulle MTB Meet. Evenemanget bestod av en paketlösning där all mat, dryck och 
guidad cykling ingick där Lundsbrunn Resort & Spa skötte försäljningen. Under helgen ingick även 
en enklare cykelmässa, musikunderhållning och afterbike. Arbetet genomfördes i samarbete med 
Lundsbrunn Resort & Spa samt Evalds MTB där Destination Läckö-Kinnekulle ledde arbetet och 
skötte kommunikationen. Fokus lades från start på att evenemanget framöver skulle klara sig utan 
Destination Läckö-Kinnekulles inblandning, både ekonomiskt och utifrån arbetsinsats. Ett testevent 
för att hitta den optimala utformningen av evenemanget genomfördes hösten 2021, då med tjugo-
fem deltagare från Evalds MTB. Hösten 2022 var första genomförandet med sextio deltagare och 
tjugo ledare. År 2023 genomfördes planeringsarbetet men träffen fick tyvärr ställas in då antalet 
anmälda var för få. Gränsen var satt till femtio och det var trettiosex personer anmälda. Bedöm-
ningen är att det var på grund av det mer ansträngda ekonomiska förhållandena i Sverige till följd 
av pandemin och kraftigt ökad inflation. Turistrådet Västsverige valde att stötta evenemanget både 
2022 och 2023 som ett led i deras satsningar på evenemang när och där det inte är fullt. 
Erfarenhet: Att tidigt förankra med alla deltagande parter att Destination Läckö-Kinnekulle på lång 
sikt inte ska vara involverade i evenemanget är väldigt bra så att alla redan inledningsvis är med på 
förutsättningarna. Viktigt att även fortsätta kommunicera detta kontinuerligt under arbetets gång.

•   Separera vandring och cykel 
I flera olika sammanhang har frågan lyfts om delar av Kinnekulleleden skulle behöva separeras då 
det enligt utsago uppstår konfilkter mellan vandrare och cyklister när de delar samma led. Därför 
genomfördes separata referensgruppsmöten med vandrare och cyklister för att diskutera hur detta 
uppfattas och vart behovet finns av att separera lederna. Det framkom i dialog med båda målgrup-
perna att problematiken kring detta inte är så stor som det har framstått varför detta inte behövdes. 
Åtgärden blev istället att i kartor och digital information påminna om att leden delvis är delad mellan 
grupperna och uppmana till visad hänsyn. Parallellt med projektet har det satts upp besöksräknare 
som redovisar antal passager fördelat på vandrare och cyklister. Statistiken från dessa visar att det i 
genomsnitt är som mest 20% cyklister per dag. Majoriteten av besökarna är med andra ord vandrare. 
Erfarenhet: Denna projektdel visar tydligt på vikten av att prata med de som faktiskt nyttjar lederna. 
Vår uppfattning om intressekonflikt skilde sig mycket från verkligheten och genom dialogen undvek 
vi onödiga åtgärder. Viktigt att framåt i samarbete med Götene kommun se till att fortsätta dialogen 
med användarna. 
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Utveckling Vandringsupplevelsen
•   Skyltprogram Kinnekulleleden

Vi insåg tidigt i arbetet att innan vi går vidare med skyltning behöver vi en tydlig plan för hur den ska 
utformas. Med inspiration och kunskap från Västkuststiftelsen utformade vi därför ett skyltprogram 
för Kinnekulleleden för att vem som helst utan förkunskap ska kunna utföra skyltningen av den. 
Detta arbete har informerats om och överlämnats till kommunen så att det också används. 
Erfarenhet: Man behöver lägga ordentligt med tid och dialog på ett sådant dokument för att det ska 
bli användbart. Det är viktigt att vi fortsätter påminna om det och i viss mån uppdatera för att det 
inte bara ska bli en skrivbordsprodukt.

•   Inventering Kinnekulleleden
Enligt metod som framtogs i projektet Hållbar besöksnäring i Vänerskärgården med Kinnekulle har 
vi inventerat den andra halvan av Kinnekulleleden. Den första halvan går parallellt med Biosfärleden
och hade redan inventerats i det projektet. Kortfattat beskrivet har vi dels poängterat var man 
behöver förstärka skyltning för att det är svårt att hitta men också var det är lämpligt att skylta till 
besöksmål och service inom 1,5 km för att det ska vara värt en avstickare. Avgränsningen på 1,5 
km är anpassad efter området och har tagits fram i dialog med både Västkuststiftelsen och Götene 
kommun.
Erfarenhet: Att med hjälp av en skriven handledning gå ut och fysiskt uppleva det man arbetar med 
är en grundläggande framgångsfaktor för att utvecklingen sedan ska bli bra. 

•   Skylta avstickare och förstärka korsningar 
Inventeringen ovan gjordes och grundlade ett skyltningsförslag för avstickare och förbättring av 
korsningar. Detta skickades till alla involverade besöksnäringsföretag på Kinnekulle, Götene kom-
mun, Länsstyrelsen Västra Götaland och Västkuststiftelsen för input. Skyltningen gjordes både 
med brickor på befintliga stolpar och större träskyltar och genomfördes av Skara Service & Teknik. 
Träskyltar tillverkades av Snickeriet på Lidköpings kommuns AME-enhet. Brickor beställdes via 
Västkuststiftelsen och producerades av Tryckcentrum som var upphandlade av Västkuststiftelsen.
Erfarenhet: Under arbetets gång tog vi in åsikter och feeback från näringen, från uppstart när vi hade 
valt ut vilka platser vi ansåg skulle vara med till slutgiltiga versionen. Detta var bra dels för att få en 
bred förankring men även för att kunna hänvisa till detta i framtiden när det troligen kommer frågor 
kring detta.

•   Rastbord 
Under inventeringen identifierades också platser längs leden där det skulle behöva kompletteras 
med rastbord,  sex bord köptes in som sedan placerades ut av Götene kommun.

•   Ledunderhållskoncept
Vi har tagit fram en modell för ledunderhåll som kommunen fått och där det nu ligger hos politiken 
att besluta om de vill gå vidare med det och implementera eller inte. Förslaget baseras på hur man 
arbetar med detta i Isaberg.
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Kommunikation

•   Vandrings- och cykelkarta
Vi har tagit fram och producerat en friluftskarta för Kinnekulle som visar på leder och information 
om utbudet. Kartan visar vandringsleder på en sida och MTB-leder på den andra sidan. Det fanns 
sedan innan en karta över Kinnekulle som Länsstyrelsen producerar som har fokus på naturreservat, 
besökare har andra behov utöver det varför vi tog fram en karta som visar på servicen och beöksmål 
längs leden. Processen inleddes med att vi samlade in ett flertal kartor från andra snarlika destina-
tioner för att få en första uppfattning. Vi hade därefter dialog med referensgrupper för vandring och 
cykel samt näringen och Götene kommun. Vi säkerställde också här att Götene kommun kan och 
vill fortsätta trycka denna karta i framtiden. I nästa steg sammanställdes ett utförligt dokument som 
innehöll allt från vilka olika informationspunkter som skulle finnas med på kartan till val av format. 
Först därefter påbörjades arbetet med att ta fram kartan som då också i flera omgångar skickades 
som korrektur till Götene kommun, Länsstyrelsen, Västkuststiftelsen samt projektets referensgrupp. 
Sahlén GIS tog fram kartunderlaget då kommunens GIS-ingenjör inte hade möjlighet att göra det.
Erfarenhet: Viktigt att genomgå en sådan grundläggande process och faktiskt lägga ordentligt med 
tid på den. Vi hade också mycket nytta av att vi i arbetsdokumentet för kartprocessen hade tydliga 
motiveringar till de val vi gjort. Då det är svårt att i efterhand komma ihåg hur diskussionen gick. 
Totalt trycktes 18 000 kartor.

•   Filmproduktion och fotografering
Vi har producerat filmer och foton som marknadsför Kinnekulle som hållbar friluftsdestination. Det 
genomfördes på hösten för att marknadsföra besök utanför högsäsong. Både film och foto produ-
cerades av Nittiomedia.

•   Sociala medier	
Vi har marknadsfört Kinnekulle som hållbar friluftsdestination genom kampanjer på Instagram och 
Facebook.
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Arbetsprocess
Projektet hade en projektgrupp där två från Destination Läckö-Kinnekulle ingick och växelvis hade
projektledarskapet utifrån att det kom en föräldraledighet under processens gång vilket också blev 
positivt då de kunde bidra med sina respektive kunskaper och erfarenheter. Vid behov inhämtades också 
kunskap till processen från Juliane Thorin på Götene kommun samt till viss del även andra kommunala
tjänstemän utifrån specifika expertisområden. Till exempel Anders Jonsson som arbetsledare för Natur-
teamet (som har tillsyn och skötsel på lederna) och GIS-Ingenjör Tobias Svensson. Projektet hade också 
en referensgrupp som vi träffade 2 gånger per år under projektets gång. Den bestod av tre besöksnärings-
aktörer inom olika områden på Kinnekulle. Det var Lena och Sophie Svedung (Café på Klostret), Rickard 
Bender (Lundsbrunns Resort & Spa) samt Johan Odh (Kinnekulle Cykel). Där presenterade vi projektets 
delar och tog input på detaljer i varje projektdel allt eftersom arbetet framskred. 

Effekter av projektet 
Götene kommun har tack vare projektet också arbetat med ledutveckling i hela kommunen, till exempel 
så märks leder i stor utsträckning med band. De har också insett vikten av att arbeta med förbättringar 
varför det implementerats ett årligt tvärsektoriellt vandringsledsmöte. 

En annan stor indirekt effekt av projektet är att STF fick upp ögonen för Kinnekulleleden och med några 
mindre åtgärder lyckades vi få utmärkelsen som signaturled under våren 2022.

Kunskapen som vi fått med oss under arbetet med projektet kommer även till nytta i andra relaterade 
processer som vi är involverade i. Konkreta exempel på det är den fördjupade förstudien kring Flowleder 
i Kinnekullebacken som pågår i Götene kommun samt utvecklingen av Råda Ås som friluftsområde som 
pågår i Lidköpings kommun.

Övergripande erfarenheter
Det är bra att under processen inte tänka att projektplanen är skriven i sten, anpassa efter verkligheten. 
Det centrala är att man har koll på de målen för projektet som står i beslutet.

Tack vare att projektet är så pass konkret så har det fungerat att det delvis bytt projektledare under 
arbetets gång. Erfarenhet från tidigare projekt gör att processen känns enklare att hantera och det blir 
därmed lättare att involvera andra som inte har den erfarenheten. 

Framtid
En destination i allmänhet, och en friluftslivsdestination i synnerhet är aldrig färdig. Det finns ständigt 
utrymme för utveckling och förbättringar som gör upplevelsen bättre. Vi ser framförallt potentialen i 
utveckling av Råda Ås.


